

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

введения и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район» до 2025 года

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
<b>1. Создание организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой поддержки</b>				
1.	Март-апрель 2023 г.	Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС общего образования) в МО «Эхирит-Булагатский район» до 2025 года	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Разработан и утвержден муниципальный план мероприятий реализации обновлённых ФГОС общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район»
2.	Февраль 2023 г.	Внесение изменений в муниципальную дорожную карту реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части реализации обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Внесены изменения в муниципальную дорожную карту реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части реализации обновлённых ФГОС общего образования

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
3.	Март 2023 г.	Создание методической группы управления деятельностью по реализации обновлённых ФГОС общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район»	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Создана методическая группа управления деятельностью по реализации обновлённых ФГОС общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район».
4.	Март 2023 г.	Разработка и утверждение планов мероприятий реализации обновлённых ФГОС общего образования до 2025 года в общеобразовательных организациях МО «Эхирит-Булагатский район»	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	Разработаны и утверждены планы мероприятий реализации обновлённых ФГОС общего образования до 2025 года в общеобразовательных организациях (не менее 90% общеобразовательных организаций)
5.	В течение 2023 года	Мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Проведен мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования, составлен аналитический отчёт по результатам
6.	В течение 2023 года	Создание и развитие механизмов поддержки тьюторов, наставников в условиях сетевого взаимодействия,	Управление образования отдел общего и дополнительного	Разработаны и функционируют механизмы поддержки тьюторов, наставников в условиях сетевого взаимодействия,

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
		обеспечивающего введение обновлённых ФГОС общего образования	образования	обеспечивающего введение обновлённых ФГОС общего образования
<b>2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров</b>				
7.	В течение 2023 года	Выявление профессиональных потребностей и (или) дефицитов у педагогических работников, управленческих команд, сотрудников ММС по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования, в т. ч. для разработки индивидуальных образовательных маршрутов	Управление образования отдел общего и дополнительного образования, руководители ОО	Определены профессиональные потребности и (или) дефициты педагогических работников, управленческих команд, сотрудников ММС по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования, в т.ч. для разработки индивидуальных образовательных маршрутов
8.	В течение 2023-2025 гг.	Проведение методических совещаний с руководителями (заместителями) по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Ежемесячно проводятся методические совещания с руководителями (заместителями) по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования
9.	В течение 2023 г	Организация повышения квалификации управленческих команд по вопросам реализации обновлённых ФГОС общего образования по графику ГАУ ДПО ИРО	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Организованы практико-ориентированные курсы повышения квалификации управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования
10	В течение 2023 г.	Проведение мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессиональной	Управление образования ООиДО,	Проведено не менее 2 мероприятий

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
		компетентности учителей по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования	руководители общеобразовательных организаций	
11.	В течение 2023-2025 гг.	Организация и проведение муниципальных образовательных мероприятий для учителей-предметников в различных формах (конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы и др.) по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования, РМО	Проведено не менее 4 мероприятий ежегодно, в т.ч. на основе межмуниципального сотрудничества
12.	В течение 2023-2025 гг.	Методическая поддержка через проведение образовательных мероприятий (в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы, др.) для управленческих команд по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования, в том числе Федеральной основной общеобразовательной программы (далее - ФООП)	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Проведено не менее одного мероприятия в год по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
13.	В течение 2023-2025 гг.	Проведение консультаций для педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Организованы консультации для педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования
14.	В течение 2023-2025 гг.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, приступивших введению обновленных ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования, ОО	Организована разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, приступивших введению обновленных ФГОС общего образования
<b>3. Контроль готовности общеобразовательных организаций по введению обновлённых ФГОС</b>				
15.	В течение 2023-2025 гг.	Обеспечение контроля проведения мероприятий по организации стажировок в общеобразовательных организациях, имеющих положительный опыт введения ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Обеспечен контроль проведения мероприятий по организации стажировок в общеобразовательных организациях.
16.	Сентябрь 2023 г.	Обеспечение контроля синхронизации содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программы дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС общего образования
17.	В течение 2023-2025 гг.	Обеспечение контроля синхронизации основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, сущностей НП «Образование» (центров «Точка роста»)	Управление образования	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС общего образования

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
18.	В течение 2023-2025 гг.	Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	Организована регулярная обратная связь через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования
19.	Ежегодно в июле и декабре	Анализ реализации муниципального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности общеобразовательных организаций к введению и реализации обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования, отдел общего и дополнительного образования	Проведены два совещания по анализу реализации муниципального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности общеобразовательных организаций МО «Эхирит-Булагатский район» к введению и реализации обновлённых ФГОС общего образования
<b>4. Информационно-просветительское сопровождение</b>				
20.	Ежегодно до 2025 г.	Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования, директора общеобразовательных организаций	В общеобразовательных организациях проведены родительские собрания по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования
21.	В течение 2023-2025 гг.	Освещение деятельности по реализации муниципального плана в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах управления образования и ОО	Управление образования, директора общеобразовательных организаций	Освещена деятельность по реализации регионального плана по формированию и оценке функциональной грамотности в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах управления образования и ОО

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

введения и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район» до 2025 года

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
<b>1. Создание организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой поддержки</b>				
1.	Март-апрель 2023 г.	Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС общего образования) в МО «Эхирит-Булагатский район» до 2025 года	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Разработан и утвержден муниципальный план мероприятий реализации обновлённых ФГОС общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район»
2.	Февраль 2023 г.	Внесение изменений в муниципальную дорожную карту реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части реализации обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Внесены изменения в муниципальную дорожную карту реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части реализации обновлённых ФГОС общего образования

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
3.	Март 2023 г.	Создание методической группы управления деятельностью по реализации обновлённых ФГОС общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район»	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Создана методическая группа управления деятельностью по реализации обновлённых ФГОС общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район».
4.	Март 2023 г.	Разработка и утверждение планов мероприятий реализации обновлённых ФГОС общего образования до 2025 года в общеобразовательных организациях МО «Эхирит-Булагатский район»	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	Разработаны и утверждены планы мероприятий реализации обновлённых ФГОС общего образования до 2025 года в общеобразовательных организациях (не менее 90% общеобразовательных организаций)
5.	В течение 2023 года	Мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Проведен мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования, составлен аналитический отчёт по результатам
6.	В течение 2023 года	Создание и развитие механизмов поддержки тьюторов, наставников в условиях сетевого взаимодействия,	Управление образования отдел общего и дополнительного	Разработаны и функционируют механизмы поддержки тьюторов, наставников в условиях сетевого взаимодействия,

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
		обеспечивающего введение обновлённых ФГОС общего образования	образования	обеспечивающего введение обновлённых ФГОС общего образования
<b>2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров</b>				
7.	В течение 2023 года	Выявление профессиональных потребностей и (или) дефицитов у педагогических работников, управленческих команд, сотрудников ММС по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования, в т. ч. для разработки индивидуальных образовательных маршрутов	Управление образования отдел общего и дополнительного образования, руководители ОО	Определены профессиональные потребности и (или) дефициты педагогических работников, управленческих команд, сотрудников ММС по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования, в т.ч. для разработки индивидуальных образовательных маршрутов
8.	В течение 2023-2025 гг.	Проведение методических совещаний с руководителями (заместителями) по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Ежемесячно проводятся методические совещания с руководителями (заместителями) по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования
9.	В течение 2023 г	Организация повышения квалификации управленческих команд по вопросам реализации обновлённых ФГОС общего образования по графику ГАУ ДПО ИРО	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Организованы практико-ориентированные курсы повышения квалификации управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования
10	В течение 2023 г.	Проведение мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессиональной	Управление образования ООиДО,	Проведено не менее 2 мероприятий

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
		компетентности учителей по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования	руководители общеобразовательных организаций	
11.	В течение 2023-2025 гг.	Организация и проведение муниципальных образовательных мероприятий для учителей-предметников в различных формах (конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы и др.) по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования, РМО	Проведено не менее 4 мероприятий ежегодно, в т.ч. на основе межмуниципального сотрудничества
12.	В течение 2023-2025 гг.	Методическая поддержка через проведение образовательных мероприятий (в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы, др.) для управленческих команд по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования, в том числе Федеральной основной общеобразовательной программы (далее - ФООП)	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Проведено не менее одного мероприятия в год по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
13.	В течение 2023-2025 гг.	Проведение консультаций для педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Организованы консультации для педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования
14.	В течение 2023-2025 гг.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, приступивших введению обновленных ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования, ОО	Организована разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, приступивших введению обновленных ФГОС общего образования
<b>3. Контроль готовности общеобразовательных организаций по введению обновлённых ФГОС</b>				
15.	В течение 2023-2025 гг.	Обеспечение контроля проведения мероприятий по организации стажировок в общеобразовательных организациях, имеющих положительный опыт введения ФГОС общего образования	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Обеспечен контроль проведения мероприятий по организации стажировок в общеобразовательных организациях.
16.	Сентябрь 2023 г.	Обеспечение контроля синхронизации содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программы дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	Управление образования отдел общего и дополнительного образования	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС общего образования
17.	В течение 2023-2025 гг.	Обеспечение контроля синхронизации основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, сущностей НП «Образование» (центров «Точка роста»)	Управление образования	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС общего образования

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
18.	В течение 2023-2025 гг.	Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	Организована регулярная обратная связь через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования
19.	Ежегодно в июле и декабре	Анализ реализации муниципального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности общеобразовательных организаций к введению и реализации обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования, отдел общего и дополнительного образования	Проведены два совещания по анализу реализации муниципального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности общеобразовательных организаций МО «Эхирит-Булагатский район» к введению и реализации обновлённых ФГОС общего образования
<b>4. Информационно-просветительское сопровождение</b>				
20.	Ежегодно до 2025 г.	Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования	Управление образования, директора общеобразовательных организаций	В общеобразовательных организациях проведены родительские собрания по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования
21.	В течение 2023-2025 гг.	Освещение деятельности по реализации муниципального плана в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах управления образования и ОО	Управление образования, директора общеобразовательных организаций	Освещена деятельность по реализации регионального плана по формированию и оценке функциональной грамотности в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах управления образования и ОО