

**Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»**

**МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 10.02.2022 г. № 64

п. Усть-Ордынский

«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») капитального
ремонта здания МОУ Захальская СОШ»

В целях исполнения поручений Президента РФ от 15 июля 2021 г. № Пр-1249 (пункт 2), от 05 августа 2021 г. № Пр-1383 (пункт 3), исполнения п. 3 раздела 1 поручения Правительства РФ от 13.08.2021 г. № ТГ-П8-82пр, для реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Иркутской области» на 2022-2026 гг. на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» и осуществления контроля проведения капитального ремонта, организации учебного процесса МОУ Захальская СОШ, руководствуясь ч. 4 ст. 19, ст. 20 Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»,

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») капитального ремонта муниципального общеобразовательного учреждения Захальская средняя общеобразовательная школа имени П.С. Лухнёва (приложение № 1).
2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по организации капитального ремонта МОУ Захальская СОШ (приложение № 2).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Шатаева А.А.



 Г. А. Осодоев

План мероприятий («дорожная карта») капитального ремонта здания
муниципального общеобразовательного учреждения Захальская средняя
общеобразовательная школа имени П.С. Лухнёва

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Финансирование капитального ремонта			
	- предоставление субсидии бюджету МО «Эхирит-Булагатский район» для проведения капитального ремонта; - заключение соглашения на получение субсидии.	февраль 2022 г.	Министерство образования ИО, МО «Эхирит-Булагатский район»
Создание рабочей группы			
	- издание распоряжения о создании муниципальной рабочей группы по организации капитального ремонта; - проведение рабочих совещаний о ходе капитального ремонта и организации образовательного процесса.	февраль 2022 г. ежемесячно	Управление образования
Подготовка документов для проведения конкурсных процедур			
	- подготовка технического задания для размещения электронного аукциона на работы по капитальному ремонту; - проведение электронного аукциона; - заключение муниципального контракта по капитальному ремонту здания.	март-апрель 2022 г.	Комитет по ЖКХ, транспорту и связи
Выполнение работ по капитальному ремонту здания (виды работ)			
	- ремонт кровли здания; - ремонт фасада здания; - демонтаж и установка оконных блоков; - демонтаж полов, дверных проемов, электроснабжения, вентиляции; - монтаж электроснабжения, вентиляции, автоматической пожарной сигнализации; - установка дверных блоков; - внутренние отделочные работы; - устройство полов.	апрель-декабрь 2022 г.	Подрядная организация

Осуществление общественного контроля			
	- осуществление контроля за ходом капитального ремонта; - осуществление контроля за организацией питания; - осуществление контроля за организацией подвоза учащихся; - согласование дизайнерских решений.	март-декабрь 2022 г.	Школьный штаб РОК
Оснащение здания после капитального ремонта средствами обучения и воспитания			
	- определение потребности общеобразовательной организации; - формирование перечня оборудования; - приобретение средств обучения и воспитания	ноябрь 2022 г.	администрация МОУ Захальская СОШ, Школьный штаб РОК
Обновление школьной библиотеки учебно-методическим комплектом			
	- инвентаризация библиотечного фонда общеобразовательной организации; - формирование перечня необходимых учебников и учебных пособий; - приобретение учебников и учебных пособий.	ноябрь 2022 г.	администрация МОУ Захальская СОШ
Оснащение здания общеобразовательной организации инженерно-техническими средствами для обеспечения требований антитеррористической защищенности, (Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006)			
	- определение потребности в соответствии с актом обследования; - установка инженерно-технических средств в здании общеобразовательной организации.	ноябрь 2022 г.	администрация МОУ Захальская СОШ, Управление образования, администрация МО «Эхирит-Булагатский район»
Повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических кадров общеобразовательной организации			
	- определение количества педагогических работников, планируемых к обучению; - определение сроков обучения и учебного заведения; - прохождение обучения педагогическими работниками.	май, август 2022 г.	администрация МОУ Захальская СОШ, Управление образования
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта			
	- создание школьной рабочей группы по организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ; - определение общеобразовательной организации на базе которой будет	февраль 2022 г.	МОУ Захальская СОШ, Управление образования, администрация МО «Эхирит-Булагатский район»

организовано обучение на период капитального ремонта; - разработка, утверждение положения и плана организации образовательного процесса учащихся на период проведения капитального ремонта; - проведение общешкольного родительского собрания (информирование о предстоящем капитальном ремонте, сроках проведения, особенности организации образовательного процесса в период проведения ремонта); -организация сетевой формы реализации образовательных программ; - создание условий в принимающей общеобразовательной организации для осуществления образовательного процесса (оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники); - организация перевоза и складирования мебели и оборудования общеобразовательной организации на период капитального ремонта.	март 2022 г.	
	март 2022 г.	
	март 2022 г.	
Организация питания обучающихся		
- оснащение пищеблока технологическим и столовым оборудованием; - составление графика посещения столовой.	март 2022 г.	администрация МОУ Захальская СОШ
Обеспечение подвоза обучающихся до места осуществления образовательной деятельности		
- выявление потребности в подвозе; - разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения школьного автобуса.	март 2022 г.	администрация МОУ Захальская СОШ
Приемка работ по капитальному ремонту здания		
- издание НПА о создании муниципальной комиссии по приемке ремонтных работ; - составление акта приемки работ	ноябрь 2022 г.	Комитет по ЖКХ, транспорту и связи, МОУ Захальская СОШ, Управление образования

Исполнитель: Шоронов Б.К., начальник МУ управление образования МО «Эхирит-Булагатский район»
тел. Раб 8(39541)31191, тел.моб. 89148772818, эл.почта ehirituo@mail.ru

Состав
муниципальной рабочей группы по организации капитального ремонта
МОУ Захальская СОШ

- | | |
|-----------------|---|
| Шатаев А.А. | – заместитель мэра по социальным вопросам; |
| Шоронов Б.К. | – начальник МУ управление образования; |
| Щербаков Г.Ю. | – председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи; |
| Горяшина С.Н. | – председатель комитета по финансам и экономике; |
| Рудова О.С. | – директор МОУ Захальская СОШ; |
| Никольская В.Г. | – директор МОУ Тугутуйская СОШ; |
| Баршуева М.Б. | – директор МОУ Захальская НШДС; |
| Королькова М.В. | – директор МОУ Куядская НШДС; |
| Чернигов А.Н. | – глава МО «Захальское». |